ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐĂK CẤM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 191 /TTr-UBND	*Đăk Cấm, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm Khóa II,
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 179-TB/ĐU ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đăk Cấm kết luận về điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương phường Đăk Cấm;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm;

Căn cứ Công văn số 58/TTHĐND-VP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm về việc phúc đáp Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026, Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm về việc đề nghị tổ chức Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 3).

Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm kính đề nghị Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm xem xét, phê duyệt điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 70[1] Luật Đầu tư công năm 2024 quy định:

"1. Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công có trách nhiệm:

....

*c) Lập kế hoạch và **tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định**;"*

- Căn cứ khoản 3 Điều 88[2] Luật Đầu tư công năm 2024 quy định:

*"3. Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và **mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương**."*

II. Tình hình thực tế, quá trình triển khai dự án, nội dung và lý do đề nghị điều chỉnh

Dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm được Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 với tổng mức đầu tư **14.000 triệu đồng** *(Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng)* từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025 *(Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)* và thời gian thực hiện dự án từ năm 2026, tiến độ thực hiện dự án không quá 02 năm.

Mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm đã được Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm phê duyệt tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 là **14.000 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025[3].

---

[1]. Triển khai kế hoạch đầu tư công.

[2]. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp.

[3]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường đã tổ chức lựa chọn, ký kết đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế dự án. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát thực tế *(địa hình và địa chất)* phục vụ công tác lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án; đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, đề xuất sơ bộ các phương án thiết kế cầu và tổng mức đầu tư theo các phương án. Trên cơ sở kết quả khảo sát cho thấy khu vực thực hiện dự án có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp *(địa chất có sức chịu tải kém, địa hình có độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh)*. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến phương án thiết kế kết cấu, khả năng chịu lực và yêu cầu an toàn của công trình. Để bảo đảm khả năng chịu lực, độ ổn định và tuổi thọ công trình; đơn vị tư vấn đã đề xuất điều chỉnh phương án thiết kế, trong đó chuyển từ phương án móng nông thông thường sang móng sâu của một số hạng mục có kết cấu chịu lực *(móng mố, trụ cầu)*. Đồng thời, phương án thiết kế cũng được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng nâng cao cao độ phần tĩnh không của cầu, bảo đảm kết nối phù hợp với tuyến đường hiện hữu ở hai đầu cầu và giảm độ dốc dọc của đường dẫn. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Do phải điều chỉnh phương án thiết kế để phù hợp với điều kiện thực tế dẫn đến tổng mức đầu tư dự án *(bao gồm hạng mục cầu và đường hai đầu cầu)* tăng lên **19.700 triệu đồng.**

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 18[4] và khoản 1 Điều 37[5] Luật Đầu tư công 2024 và chủ trương được Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất tại Thông báo số 179-TB/ĐU ngày 22 tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 với Tổng mức đầu tư **19.700 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025[6] (14.000 triệu đồng), nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác (5.700 triệu đồng).

Nhằm đảm bảo mức vốn, nguồn vốn bố trí đầu tư dự án, kế hoạch vốn bố trí cho dự án trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án và các quy định có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm đề nghị Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm xem xét, phê duyệt điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

* Đã bố trí tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026: **14.000 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh

---

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

[4]. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

[5]. Điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư.

[6]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

năm 2025[7].

* Đề nghị điều chỉnh lần này: **19.700 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025[8] (14.000 triệu đồng), nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác (5.700 triệu đồng).

Phân kỳ bố trí vốn:

- Năm 2026: 14.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025.

- Năm 2027: 5.700 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Lý do đề nghị điều chỉnh: Do điều chỉnh phương án thiết kế cầu, chuyển từ phương án móng nông thông thường sang móng sâu của một số hạng mục có kết cấu chịu lực *(móng mố, trụ cầu)*. Đồng thời, điều chỉnh nâng cao cao độ phần tĩnh không của cầu, bảo đảm kết nối phù hợp với tuyến đường hiện hữu ở hai đầu cầu và giảm độ dốc dọc của đường dẫn nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng lên.

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết: Căn cứ Công văn số 58/TTHĐND-VP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đăk Cấm, Ủy ban nhân dân phường đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm theo quy trình, báo cáo Ủy ban nhân dân phường thông qua, xin ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân phường, các cấp có thẩm quyền trước khi trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, phê duyệt.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản Nghị quyết

1. Bố cục của Nghị quyết: Nghị quyết gồm có 03 Điều, nội dung cơ bản của các điều như sau:

- **Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm.

- **Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

- **Điều 3.** Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

2.1. Nội dung điều chỉnh

Phê duyệt điều chỉnh mức vốn bố trí cho dự án: Cầu bê tông thôn Plei

---

[7]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

[8]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm, với các nội dung cụ thể như sau:

* Đã bố trí tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026: **14.000 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025[9].

* Đề nghị điều chỉnh lần này: **19.700 triệu đồng** từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025[10] (14.000 triệu đồng), nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác (5.700 triệu đồng).

Phân kỳ bố trí vốn:

- Năm 2026: 14.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025.

- Năm 2027: 5.700 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2.2. Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh phương án thiết kế cầu, chuyển từ phương án móng nông thông thường sang móng sâu của một số hạng mục có kết cấu chịu lực *(móng mố, trụ cầu)*. Đồng thời, điều chỉnh nâng cao cao độ phần tĩnh không của cầu, bảo đảm kết nối phù hợp với tuyến đường hiện hữu ở hai đầu cầu và giảm độ dốc dọc của đường dẫn nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng lên.

(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đính kèm)

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm.

Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:
- Như trên (kính trình);
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường;
- Đ/c CVP, đ/c PCVP;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐĂK CẤM T. QUẢNG NGÃI

Nguyễn Xuân Ninh

---

[9]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

[10]. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.