

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẮK CẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHTĐT
V/v gia hạn thời gian thực hiện
các hợp đồng xây dựng thuộc
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ
thuật Cụm công nghiệp - Tiểu
thủ công nghiệp phường Ngô
Mây và xã Đăk Cẩm, thành phố
Kon Tum cũ (lần 3)

Đăk Cẩm, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đăk Cẩm

Qua xem xét nội dung đề xuất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đăk Cẩm tại Tờ trình số 205/TTr-KTHTĐT ngày 27 tháng 11 năm 2025 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cẩm, thành phố Kon Tum (lần 3); Ủy ban nhân dân phường Đăk Cẩm có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu liên quan (Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và bảo hiểm xây dựng công trình) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cẩm, thành phố Kon Tum cũ (lần 3) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và quy định của pháp luật về tính đúng đắn, hợp pháp, thống nhất hồ sơ trình xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu nêu trên.

- Tổ chức xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định (nếu có), trong thời gian gia hạn hợp đồng, chủ đầu tư cần đánh giá cụ thể, không được điều chỉnh đơn giá hợp đồng của gói thầu xây lắp; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ gia hạn, tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư và quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất phường Kon Tum và chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 03 hộ/0,59 ha chưa bàn giao mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và thực hiện giải ngân nguồn vốn trong niên độ kế hoạch vốn được giao.

Ủy ban nhân dân phường báo để phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND phường;
- Phòng KT, HT&ĐT phường;
- Ban QLDA ĐTXD phường Kon Tum;
- Đ/c CVP, đ/c PCVP;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Ninh